



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

Roční prováděcí zpráva 2017

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“



Obsah

Obsah	2
1. Údaje požadované každý rok	3
2. Přehled provádění Programu spolupráce	3
3. Realizace prioritních os	6
3.1 Přehled realizace	6
3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy	11
3.2.1 Prioritní osy bez Technické pomoci	11
3.2.1.1 Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	11
3.2.1.2 Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	13
3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	20
3.2.1.4 Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23
3.2.2 Prioritní osa pro Technickou pomoc	26
3.2.2.1 Prioritní osa 5 – Technická pomoc	26
3.3 Stanovené milníky a konečné cíle ve výkonnostním rámci (od 2017)	28
3.4 Finanční údaje	32
4. Syntéza a hodnocení	39
5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření	39
Příloha	40

1. Údaje požadované každý rok

CCI-Code	2014TC16RFCB017
Název	Roční prováděcí zpráva
Verze	2017.0
Sledovaný rok	2017
Datum schválení Monitorovacím výborem	

2. Přehled provádění Programu spolupráce

K dispozici je celkem 157.967.067,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je 148.489.043,00 EUR určeno na podporu projektů. Dalších 9.478.024,00 EUR je určeno na technickou podporu.

Provádění Programu

Rok 2017 byl pro provádění Programu velmi pozitivní.

Monitorovacím výborem bylo schváleno dalších 36 projektů a jedna žádost o navýšení prostředků o celkovém objemu zhruba 33,74 mil. EUR z EFRR. Od zahájení Programu bylo již schváleno 117 projektů, které svým celkovým objemem ve výši zhruba 142,00 mil. EUR navázaly přes 95% všech dostupných prostředků. Kromě toho bylo schváleno osm náhradních projektů s objemem prostředků z EFRR ve výši zhruba 9,90 mil. EUR. Ty čekají na případné úspory z projektů, které se již nacházejí ve fázi realizace.

V rámci kvalifikace projektů dbá Společný sekretariát na to, aby projekty významně přispívaly k dosažení cílů ukazatelů na úrovni Programu. Pokud schválené projekty úspěšně zrealizují své plánované cíle, budou ukazatele výstupu pro rok 2023 splněny.

Z následujících informací vyplývá, že v roce 2017 již intenzivně probíhala i samotná realizace projektů.

Dotační subjekt zpracoval celkem 107 změn projektů. Ve 13 případech bylo do rozhodování zapojeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Tři podstatné změny byly k rozhodnutí předloženy Monitorovacímu výboru.

Saský národní kontrolor provedl v roce 2017 kontrolu celkem 227 soupisek výdajů o celkovém objemu zhruba 14,75 mil. EUR vyúčtovaných výdajů. Kromě toho bylo zkontrolováno 71 malých projektů.

Český národní kontrolor provedl celkem 182 kontrol soupisek výdajů o celkovém objemu zhruba 10,21 mil. EUR vyúčtovaných výdajů.

Na základě ukončených kontrol podle čl. 23 bylo platebním místem od začátku Programu vyplaceno příjemcům celkem zhruba 21,78 mil. EUR z EFRR. Z toho bylo do konce sledovaného období u Řídícího orgánu uplatněno 21,5 mil. EUR z EFRR a tím byly vytvořeny ve všech prioritních osách předpoklady ke splnění pravidla n+3 a dosažení milníků pro rok 2018. Milníky tak budou splněny v průběhu roku 2018 po úspěšném zaslání žádostí o platbu s výdaji Evropské komisi.

Další informace k provádění Programu jsou uvedeny v kapitole 3.1.

Publicita a konzultace

Aktivita Společného sekretariátu v oblasti publicity se v roce 2017 soustředily na akvizici žádostí o poskytnutí dotace pro investiční priority 6d) a 11b) a náhradní projekty. Za tímto účelem byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v newsletteru, na internetových stránkách Programu, euroregionů a českých krajských úřadů a docházelo k přímému oslovování potenciálních žadatelů.

V rámci monitoringu projektů proběhla řada konzultací, jejichž cílem byla podpora příjemců při realizaci projektů.

Dne 26. září 2017 se na zámku Weesenstein v obci Müglitztal uskutečnila pod heslem "Hudbou a uměním lépe porozumět sousedům" výroční akce roku 2017 v novém formátu, na které se představilo pět projektů z oblasti umění a kultury.

Monitorovací výbory

V roce 2017 se uskutečnila celkem tři zasedání Monitorovacího výboru. Kromě toho proběhla dvě oběžná řízení.

V rámci svých zasedání schválil Monitorovací výbor 36 projektů, 4 náhradní projekty, odmítl 11 projektů a rozhodl o 5 stížnostech. Ve svém jednacím řádu Monitorovací výbor upřesnil pravidla pro střet zájmů a pro přenášení hlasovacího práva mezi členy Monitorovacího výboru.

Na svém zasedání v září 2017 schválil Monitorovací výbor úpravy programového dokumentu, později schválené i Evropskou komisí prováděcím usnesením C(2017) 8551 ze dne 7. prosince 2017. Kromě toho s ohledem na již schválené projekty a žádosti nacházející se ve zpracování rozšířil své rozhodnutí ze září 2016 o dílčím zastavení přijímání žádostí na celou prioritní osu 2.

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o realizaci Komunikační strategie v roce 2017, o stavu průběžné evaluace Programu a o postupu u náhradních projektů. Monitorovací výbor kromě toho obdržel přehled o stavu realizace Fondu malých projektů ve čtyřech saských euroregionech.

Proces určení orgánů podle čl. 124 nařízení (EU) 1303/2013

V roce 2017 byl implementován systém řízení a kontroly, který byl následně auditován nezávislým auditním subjektem. Tímto nezávislým auditním subjektem je "Auditní orgán strukturální fondy" na Saském státním ministerstvu financí. Na základě zprávy, posudku a schvalujícího stanoviska auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 1. března 2017 proběhlo určení orgánů Programu spolupráce státním tajemníkem Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství organizačním výnosem ze dne 8. března 2017.

Žádosti o platbu

Po určení orgánů Programu předložil Certifikační orgán dne 25. dubna 2017 Evropské komisi první žádost o platbu. Během sledovaného období byly celkem předloženy tři žádosti o platbu o celkovém objemu 12.880.705,23 EUR. Z toho Evropská komise zatím proplatila 9.358.103,21 EUR.

Audit a ověřování

Řídící orgán se v roce 2017 v rámci auditu systému ujistil o obecné funkčnosti saského národního kontrolora v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Na základě tohoto auditu byla u saského národního kontrolora potvrzena všeobecná funkčnost a řádná realizace implementovaných postupů. Slabé místo bylo identifikováno v oblasti kontroly výdajů s ohledem na aplikaci změněných pravidel způsobilosti výdajů. Byla přijata nápravná opatření.

Datové systémy

Oproti předchozímu sledovanému období 2016 nedošlo k žádným změnám.

3. Realizace prioritních os

3.1 Přehled realizace

ID	Prioritní osa	Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
1	Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	Disponibilní prostředky EFRR: 15.796.707,00 EUR Do konce roku 2017 byly u 12 projektů uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 15.545.459,84 EUR. To odpovídá navázání prostředků ve výši 98,40%. Monitorovací výbor rozhodl o rezervaci prostředků EFRR ve výši 2,00 mil. EUR na projekty z oblasti "Koncepční ochrana proti povodním", aby tak bylo zajištěno splnění plánované cílové hodnoty OI1. V této oblasti již byly schváleny dva projekty, které v případě úspěšné realizace zajistí splnění ukazatele OI1. Rezervace prostředků již tedy není nutná, zastavení žádostí přijaté Monitorovacím výborem v září 2016 tak platí pro celou prioritní osu. Na stejném zasedání Monitorovacího výboru bylo rozhodnuto, že prostředky v prioritní ose 1 lze schválením náhradních projektů překročit o 5,00 mil. EUR. S realizací těchto záměrů je nutno vyčkat na případné vrácení finančních prostředků z aktuálně probíhajících projektů. V prioritní ose 1 byly celkem schváleny čtyři náhradní projekty s objemem prostředků z EFRR ve výši 4.515.028,37 EUR, další projekt byl z důvodů téměř úplného vyčerpání dodatečného finančního rámce umístěn na "seznam čekatelů". Společný sekretariát nemá ve zpracování žádné další žádosti. Kromě schválených projektů byly další čtyři žádosti o objemu prostředků EFRR ve výši zhruba 6,51 mil. EUR odmítnuty buď Monitorovacím výborem, nebo v rámci kvalifikace projektů. Z 12 projektů s uzavřenou Smlouvou byla příjemcům 10 z nich vyplacena částka dotačních prostředků ve výši 4.692.420,14 EUR, která byla u Řídícího orgánu uplatněna v plné výši.

ID	Prioritní osa	Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
2	Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů	Disponibilní prostředky EFRR: 68.715.674,00 EUR Do konce roku 2017 byly u 38 projektů uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 59.535.226,15 EUR. Další projekt o objemu 6.727.289,96 EUR byl Monitorovacím výborem schválen, během sledovaného období však zatím nebyla uzavřena Smlouva. Navázání prostředků činí celkově 96,42%. S ohledem na aktuální stav realizace rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání v prosinci 2017 o rozšíření zastavení příjmu žádostí o poskytnutí dotace původně platné pro intervenční kódy 92, 93 a 94 investiční priority 6c) na celou prioritní osu. Finanční rámec prioritní osy 2 lze schválením náhradních projektů překročit o 10,00 mil. EUR. Dvě žádosti o poskytnutí dotace o objemu 3.571.661,51 EUR z EFRR byly z důvodů téměř úplného navázání prostředků v odpovídajících kategoriích schváleny jako náhradní projekty. Společný sekretariát má ve zpracování více než 20 dalších žádostí o objemu EFRR ve výši zhruba 23,82 mil. EUR. O všech těchto žádostech bude Monitorovací výbor rozhodovat na svých zasedáních, která se uskuteční v první polovině roku 2018. Celkem bylo 26 žádostí s objemem prostředků z EFRR ve výši 35,00 mil. EUR odmítnuto buď Monitorovacím výborem, nebo v rámci kvalifikace projektů. Z celkem 38 projektů s uzavřenou Smlouvou byly v roce 2017 vyplaceny příjemcům 27 z nich dotační prostředky ve výši 7.976.602,84 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 7.939.052,03 EUR z EFRR.

ID	Prioritní osa	Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
3	Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získání dovedností a do celoživotního učení	Disponibilní prostředky EFRR: 27.644.237,00 EUR Do konce roku 2017 byly u 38 projektů uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 27.500.233,85 EUR. Stav navázání prostředků činí 99,48%. Finanční rámec prioritní osy 3 lze schválením náhradních projektů překročit o 5,00 mil. EUR. Monitorovacím výborem byl dosud schválen jeden náhradní projekt s objemem prostředků EFRR ve výši 386.771,42 EUR. Společný sekretariát nemá žádné další žádosti ve zpracování. Z tohoto důvodu probíhá akvizice nových žádostí do této prioritní osy, které mohou být Monitorovacím výborem schváleny jako náhradní projekty. V prioritní ose 3 bylo 32 žádostí s objemem prostředků z EFRR ve výši více než 24,50 mil. EUR odmítnuto buď Monitorovacím výborem, nebo v rámci kvalifikace projektů. Z celkem 38 projektů s uzavřenou Smlouvou byly do konce roku 2017 vyplaceny příjemcům 22 z nich dotační prostředky ve výši 4.807.603,14 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 4.720.811,20 EUR z EFRR.

ID	Prioritní osa	Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
4	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy	Disponibilní prostředky EFRR: 36.332.425,00 EUR Do konce roku 2017 byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace u 27 projektů o objemu prostředků z EFRR ve výši 31.729.646,29 EUR. Další projekt o objemu 995.840,54 EUR byl Monitorovacím výborem v roce 2017 schválen, během sledovaného období však zatím nebyla uzavřena Smlouva. Navázání prostředků činí celkově 90,07%. Společný sekretariát má ve zpracování dalších pět žádostí o objemu prostředků z EFRR ve výši 3,17 mil. EUR. Pro dosažení úplného navázání prostředků a schválení náhradních projektů převyšující finanční rámec až o 5,00 mil. EUR je nutno získat ještě další žádosti o poskytnutí dotace. Společný sekretariát provádí pro tuto prioritní osu akvizici nových žádostí. Celkem 21 žádostí s objemem prostředků z EFRR ve výši 16,28 mil. EUR bylo odmítnuto buď Monitorovacím výborem, nebo v rámci kvalifikace projektů. Z celkem 27 projektů s uzavřenou Smlouvou byly do konce roku 2017 vyplaceny příjemcům 18 projektů dotační prostředky ve výši 4.305.851,84 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 4.144.750,81 EUR z EFRR.

ID	Prioritní osa	Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
5	Technická pomoc	Disponibilní prostředky EFRR: 9.478.024,00 EUR O využití prostředků technické pomoci v plném objemu rozhodl Monitorovací výbor formou rámcového usnesení. Navázání prostředků tak činí 100%. Během sledovaného období byly finanční prostředky použity především na vytvoření potřebných realizačních struktur Programu spolupráce. Financován byl především Společný sekretariát a struktury Saské rozvojové banky, související s poskytováním dotací. Z prostředků technické pomoci byla během sledovaného období na Řídícím orgánu, Certifikačním orgánu a Auditním orgánu spolufinancována celkem dvě pracovní místa na plný úvazek a šest pracovních míst na částečný úvazek. Řídící struktury Programu spolupráce v České republice (krajské úřady, Centrum pro regionální rozvoj a Národní orgán) byly rovněž spolufinancovány z prostředků technické pomoci. Prostředky Technické pomoci byly kromě toho použity pro práci s veřejností, výroční informační akci Programu spolupráce a pro specifické služby v oblasti IT za účelem úpravy potřebných datových systémů. V květnu 2017 byla schválena detailní koncepce a časový harmonogram průběžné evaluace Programu. Během sledovaného období byla vyplacena první dílčí částka. Prostředky technické pomoci byly využity rovněž pro financování prací na uzavření programu Cíl 3 z programového období 2007-2013.

3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy

3.2.1 Prioritní osy bez Technické pomoci

3.2.1.1 Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Prioritní osa	1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
Investiční priorita	5b – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
Specifický cíl	1 – Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Hodnocení společných opatření k řízení rizik	hodnocení pomocí škály, průměr	3,3	2014	2,9	0	3,3								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI1	Počet útvarů povrchových vod, u nichž jsou uplatňována společná řešení	počet	4	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI1		počet		0	0	1	16						
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI2	Subjekty, které se účastní společného projektu	počet	40	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI2		počet	40	0	10	72	77						

3.2.1.2 Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6b – Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků
Specifický cíl	2.1 – Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1	Podíl útvarů povrchových vod se zlepšenou kvalitou vod	procenta	8	2013	11	8	8								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI3	Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod	počet	5	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI3		počet	5	0	0	6	9						

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Specifický cíl	2.2 – Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.2	Přenocování v programovém území	počet	21.057.852	2013	21.057.852	21.057.852	21.057.852								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	CO14	Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic	km silnic	6	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO14		km silnic	6	0	0	0	3,68						
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI4	Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury	počet	45	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI4		počet	45	0	4	71	71						

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI5	Společná koncepční opatření a marketingová opatření	počet	10	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI5		počet	10	0	0	13	13						

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6d – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Specifický cíl	2.3 – Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.3	Rozloha ploch, na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti	ha	390	2013	1.300	390	390								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	CO23	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany	ha	340	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO23		ha	340	0	0	100	507						
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI8	Počet nově vytvořených strategií a nástrojů	počet	10	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI8		počet	10	0	0	1	24						

3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Prioritní osa	3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
Investiční priorita	10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Specifický cíl	3.1. – Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1	Kvalita přeshraniční nabídky vzdělávání	hodnocení pomocí škály, průměr	3,8	2014	3,5	3,8	3,8								

Prioritní osa	3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
Investiční priorita	10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Specifický cíl	3.2 – Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2	Podíl nezaměstnaných ve věku 15–24 let vztažený na programové území	procenta	12	2013	11	12	12								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	CO46	Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	počet	9.000	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO46		počet	9.000	0	1.595	19.229	29.236						
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI10	Opatření k harmonizaci/adaptaci a vývoji společných nabídek vzdělávání	počet	7	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI10		počet	7	0	1	6	26						

3.2.1.4 Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Prioritní osa	4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě
Investiční priorita	11b – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
Specifický cíl	4 – Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků (sběr dat bude dle pravidel programu proveden až v roce 2019)

						Roční hodnota									
ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Úroveň přeshraniční spolupráce	hodnocení pomocí škály, průměr	1,5	2013	1,4	1,5	1,5								

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI11	Instituce zapojené do projektů	počet	150	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI11		počet	150	0	0	170	242						
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI12	Počet společných koncepcí a řešení	počet	10	0	0	0	0						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI12		počet	10	0	0	22	40						

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace (skutečné splnění)	OI13	Instituce, které se zapojily do projektů v rámci fondu malých projektů	počet	1.040	0	27	96	863						
Vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI13		počet	1.040	0	1.040	1.040	1.040						

3.2.2 Prioritní osa pro Technickou pomoc

3.2.2.1 Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace	OI14	Provedená školení	počet	70	0	0	4	16						
Vybrané operace	OI14		počet	70	0	0	70	70						
Plně provedené operace	OI15	Provedené studie a evaluace	počet	4	0	0	0	0						
Vybrané operace			počet	4	0	0	4	4						
Plně provedené operace	OI16	Informační akce k programu spolupráce	počet	6	0	0	1	1						
Vybrané operace			počet	6	0	0	6	6						

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace	OI17	Zaměstnanci, jejichž plat je spolufinancován z technické pomoci	počet		0	0	27,18	31,63						
Vybrané operace	OI17		počet		0	0	27,18	31,63						

3.3 Stanovené milníky a konečné cíle ve výkonnostním rámci (od 2017)

Tabulka 3 – Informace ke stanoveným milníkům a konečným cílům ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	finanční ukazatel	FI1	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	2.267.749	18.584.362			0	2.660.082,75						
1	ukazatel výstupu	DS2	subjekty, které se účastní společného projektu	počet	12	0			72	77						
1		OI2		počet	0	40			0	0						

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	finanční ukazatel	FI2	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	9.864.709	80.841.970			0	2.594.760,63						
2	ukazatel výstupu	DS3	Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod	počet	2	0			6	9						
2		OI3		počet	0	5			0	0						
2	ukazatel výstupu	DS4	Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury	počet	10	0			71	71						
2		OI4		počet	0	45			0	0						

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	finanční ukazatel	FI3	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	3.968.561	32.522.632			0	2.492.143,38						
3	ukazatel výstupu	DS46	Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu	počet	900	0			19.229	29.236						
3		CO46	zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	počet	0	9.000			0	0						

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	finanční ukazatel	FI4	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	5.215.824	42.744.030			0	2.380.184,61						
4	ukazatel výstupu	DS11	subjekty zapojené do projektů	počet	50	0			170	242						
4		OI11		počet	0	150			0	0						

3.4 Finanční údaje

Tabulka 4 – Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu

Prioritní osa	Fond	Základ pro výpočet	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory v EUR	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)	Počet vybraných operací
1	EFRR	celkové výdaje	18.584.362,00	85,00%	18.336.942,05	98,67%	18.099.047,14	5.520.494,46	29,71%	12
2	EFRR	celkové výdaje	80.841.970,00	85,00%	70.928.472,49	87,74%	68.883.815,53	9.386.937,16	11,61%	38
3	EFRR	celkové výdaje	32.522.632,00	85,00%	32.520.034,85	99,99%	30.200.165,38	5.577.134,42	17,15%	38
4	EFRR	celkové výdaje	42.744.030,00	85,00%	37.477.231,15	87,68%	35.834.605,40	4.981.209,92	11,65%	27
5 (TP)	EFRR	celkové výdaje	14.581.576,00	65,00%	14.581.576,00	100,00%	14.581.576,00	3.653.256,34	25,05%	98
	EFRR		189.274.570,00	83,46%	173.844.256,54	91,85%	167.599.209,45	29.119.032,30	15,38%	213

Tabulka 5 – Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
1	EFRR	087	01	01	07	7.377.293,19	7.142.663,68	1.502.964,10	4
1	EFRR	087	01	02	07	5.229.027,69	5.229.027,69	1.932.025,19	4
1	EFRR	087	01	03	07	5.730.621,17	5.727.355,77	2.085.505,17	4
2	EFRR	021	01	01	07	5.988.006,82	5.988.006,82	421.367,72	2
2	EFRR	021	01	02	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	021	01	03	07	3.689.451,04	3.639.017,95	0,00	1
2	EFRR	034	01	01	07	598.834,97	551.134,12	55.406,49	1
2	EFRR	034	01	02	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	034	01	03	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	085	01	01	07	5.806.795,29	5.535.222,95	121.373,59	8
2	EFRR	085	01	02	07	11.564.573,87	11.557.978,54	894.561,54	4
2	EFRR	085	01	03	07	954.207,78	854.116,08	0,00	1

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
2	EFRR	092	01	01	07	904.274,80	869.882,38	11.035,39	2
2	EFRR	092	01	02	07	6.559.347,70	6.036.318,93	1.059.254,68	3
2	EFRR	092	01	03	07	9.837.738,00	9.697.780,18	1.450.431,61	4
2	EFRR	093	01	01	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	093	01	02	07	2.439.793,62	2.161.901,06	114.611,96	1
2	EFRR	093	01	03	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	094	01	01	07	8.254.472,77	8.017.899,13	2.724.707,23	3
2	EFRR	094	01	02	07	5.958.307,85	5.749.210,33	488.200,23	4
2	EFRR	094	01	03	07	8.372.668,25	8.225.346,06	2.054.975,72	4
3	EFRR	117	01	01	07	11.624.665,31	10.805.487,33	3.491.376,66	11
3	EFRR	117	01	02	07	4.627.488,35	4.152.678,72	410.661,36	8
3	EFRR	117	01	03	07	685.552,75	646.580,05	34.968,45	2

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
3	EFRR	118	01	01	07	7.213.249,63	6.912.983,31	2.207.291,23	9
3	EFRR	118	01	02	07	3.326.984,32	3.063.270,92	309.736,14	4
3	EFRR	118	01	03	07	5.042.096,49	4.619.161,05	257.460,58	4
4	EFRR	119	01	01	07	26.739.133,26	25.678.540,96	2.810.838,52	20
4	EFRR	119	01	02	07	10.204.552,89	9.247.776,44	1.921.871,40	6
4	EFRR	119	01	03	07	533.545,00	512.237,00	0,00	1
5	EFRR	121	01	01	07	13.591.454,06	13.591.454,06	3.570.892,88	92
5	EFRR	122	01	01	07	590.000,00	590.000,00	14.209,46	1
5	EFRR	123	01	01	07	400.121,94	400.121,94	68.154,00	5

Tabulka 6 – Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti

	2	3	4	5
	Výše podpory z EFRR, která má být použita na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti na základě vybraných operací Euro	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti %	Způsobilé výdaje v rámci podpory z EFRR vynaložené na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti, kterou příjemce vykázal řídicímu orgánu Euro	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti %
Všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti		(sloupec 2/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)		(sloupec 4/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)
100246598	233.927,44	0,15	19.657,65	0,01
100247061	605.650,90	0,38	316.989,07	0,20
100249739	324.651,80	0,21	82.381,28	0,05
100251051	515.519,37	0,33	161.399,76	0,10
100257013	194.890,38	0,12	11.035,39	0,01
100264999	330.386,33	0,21	24.930,77	0,02

100267011	761.935,75	0,48	98.023,76	0,06
100267072	560.331,12	0,35	321.134,59	0,20
100268427	561.433,50	0,36	44.435,72	0,03
100271608	118.779,76	0,08	79.194,75	0,05
100274582	221.323,89	0,14	64.329,49	0,04
100274826	49.155,79	0,03	0,00	0,00
100281638	144.920,19	0,09	25.401,18	0,02
100281819	54.239,47	0,03	11.726,46	0,01
100282105	185.145,66	0,12	0,00	0,00
100282430	159.037,55	0,10	0,00	0,00
100283037	464.840,07	0,29	0,00	0,00
100283039	67.478,10	0,04	0,00	0,00
100284637	303.847,08	0,19	0,00	0,00

100284891	223.806,96	0,14	0,00	0,00
100290546	192.100,00	0,12	0,00	0,00
100304269	550.016,42	0,35	0,00	0,00
100305303	193.171,38	0,12	0,00	0,00
100312915	1.096.129,87	0,69	0,00	0,00
100313804	96.831,44	0,06	0,00	0,00
100314336	296.583,76	0,19	0,00	0,00
100314623	170.595,85	0,11	0,00	0,00
100320668	176.770,25	0,11	0,00	0,00
100322836	845.132,24	0,54	0,00	0,00
100323904	53.825,40	0,03	0,00	0,00
100328840	342.726,22	0,22	0,00	0,00

4. Syntéza a hodnocení

Syntéza zjištění všech hodnocení Programu, poskytnutých během předchozího rozpočtového roku včetně titulu a sledovaných období použitých hodnotících zpráv.

Již v roce 2016 bylo externímu evaluátorovi zadáno vypracování průběžné evaluace Programu.

V květnu 2017 potvrdil Řídící orgán detailní koncepci a časový harmonogram průběžné evaluace Programu. Během sledovaného období byla evaluátorem hodnocena Komunikační strategie. V rámci tohoto hodnocení se uskutečnily celkem dva workshopy na téma "komunikace" za účasti evaluátorů a implementačních orgánů, a sice jednou na české a jednou na saské straně programové oblasti. Řídící skupina "Evaluace během programového období" se v říjnu 2017 na svém prvním zasedání zabývala dílčími výsledky hodnocení Komunikační strategie. Závěrečná zpráva bude evaluátorem předložena v únoru 2018.

Během sledovaného období bylo zahájeno hodnocení postupů a struktur Programu spolupráce. K tomu se v říjnu 2017 uskutečnil workshop s implementačními subjekty, na kterém byly diskutovány první výsledky hodnocení.

Na podporu plánované dopadové evaluace byl na návrh hodnotitele v roce 2017 zahájen průzkum vybraných projektů. Během své realizace budou tyto projekty hodnotitelem navštíveny třikrát, aby mohl sledovat výchozí situaci a pokrok projektu. Cílem je zaznamenat a vyhodnotit průběžný příspěvek projektů k naplňování cílů Programu.

5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření

a) Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření

Během sledovaného období se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivňovaly výkonnost Programu.

Příloha

Přehled kategorií zásahů (prováděcí nařízení (EU) Nr. 215/2014)

Kód	Označení
Prioritní osa 1	
87	Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktury řízení katastrof
Prioritní osa 2	
21	Hospodaření s vodou a ochrana pitné vody (včetně správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních systémů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systémů poplatků a snižování úniků)
34	Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)
85	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura
92	Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu
93	Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu
94	Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví
Prioritní osa 3	
117	Posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny ve formální, neformální a informální podobě, zdokonalování znalostí, dovedností a schopností pracovníků a prosazování flexibilních metod učení, a to i prostřednictvím kariérního poradenství a validace nabytých dovedností
118	Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, usnadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím mechanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské přípravy
Prioritní osa 4	
119	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reformy, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Kategorizace / dimenze (prováděcí nařízení (EU) Nr. 215/2014)

Kód	Označení
Typ území	
01	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
02	Malé městské oblasti (střední hustota > 5 000 obyvatel)
03	Venkovské oblasti (řídce obydlené)
Mechanismus územního plnění	
07	Není relevantní