



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj susede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014–2020

Roční prováděcí zpráva 2020

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce
mezi **Českou republikou** a **Svobodným státem Sasko** 2014–2020
v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“



Obsah

Obsah	2
1. Každoročně požadované údaje	3
2. Přehled provádění Programu spolupráce	3
3. Realizace prioritních os	6
3.1 Přehled realizace	6
3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy	11
3.2.1 Prioritní osy bez Technické pomoci	11
3.2.1.1 Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Tabulka 1 – Ukazatele výsledků	11
3.2.1.2 Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	13
3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	20
3.2.1.4 Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23
3.2.2 Prioritní osa pro Technickou pomoc	26
3.2.2.1 Prioritní osa 5 – Technická pomoc	26
3.3 Stanovené milníky a konečné cíle ve výkonnostním rámci (od 2017)	28
3.4 Finanční údaje	32
4. Syntéza a hodnocení	39
5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření	40
6. Dodatečné informace, které je možné dle obsahu a cílů Programu spolupráce doplnit	43
6.1 Příspěvek k makroregionálním strategiím	43
Příloha	44

1. Každoročně požadované údaje

CCI-Code	2014TC16RFCB017
Název	Roční prováděcí zpráva
Verze	2020.0
Sledovaný rok	2020
Datum schválení Monitorovacím výborem	

2. Přehled provádění Programu spolupráce

Celkově jsou k dispozici dotační prostředky ve výši cca 157.967.067,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je na podporu projektů určeno 148.489.043,00 EUR a pro účely Technické pomoci 9.478.024,00 EUR.

Provádění Programu

Provádění Programu spolupráce bylo v roce 2020 silně ovlivněno vypuknutím celosvětové pandemie koronaviru. Detailní informace jsou uvedeny v kapitole 5.

Bylo schváleno dalších 9 projektů o celkovém objemu zhruba 2,21 mil. EUR z EFRR. Od zahájení Programu již bylo schváleno 146 projektů o celkovém objemu 148,70 milionů EUR z EFRR. To odpovídá navázání 100,14 % všech dostupných finančních prostředků.

V současné době čeká 15 potvrzených projektů s objemem EFRR ve výši celkem 10,60 mil. EUR na prostředky z úspor realizovaných projektů.

V rámci administrace projektů dbá Společný sekretariát na to, aby projekty významně přispívaly k dosažení cílů ukazatelů na úrovni Programu. Pokud schválené projekty dosáhnou splnění plánovaných ukazatelů, budou cíle Programu u ukazatelů výstupu pro rok 2023 splněny již nyní.

Dotační subjekt řešil celkem 104 žádostí o změnu projektů. Z toho se 41 změn týkalo prodloužení doby realizace projektu v důsledku pandemie koronaviru. V 56 případech bylo vyžádáno stanovisko Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Saský Kontrolor ověřil celkem 219 soupisek výdajů o celkovém objemu 16,85 mil. EUR celkových výdajů a 96 malých projektů.

Český Kontrolor ověřil ve sledovaném roce celkem 243 soupisek výdajů o celkovém objemu zhruba 12,69 milionů EUR celkových výdajů a 63 malých projektů.

Na základě ukončené kontroly podle čl. 23 vyplatila platební jednotka od zahájení provádění Programu příjemcům celkem 110,87 milionů EUR z EFRR. Z toho bylo autorizováno Řídicím orgánem 109,60 mil. EUR z EFRR. To odpovídá 73,81 % alokace prostředků EFRR v Programu.

Ve 47 projektech ze 146 schválených byla provedena závěrečná kontrola.

Pravidlo n+3 bylo splněno i pro rok 2020.

Společný sekretariát získal nové projekty pro investiční priority 10b) a 11b), které byly Monitorovacím výborem schváleny jako náhradní projekty. Ke smluvnímu navázání těchto projektů dojde v případě, kdy se do projektu vrátí příslušná částka z jiných projektů. Celkem bylo doporučeno ke schválení 8 náhradních projektů.

S přihlédnutím k dokončení programového období byla přijímána opatření, která byla pravidelně projednávána subjekty zodpovědnými za Program.

Společný sekretariát prováděl intenzivní monitoring projektů, které se nacházejí ve fázi realizace. Sledoval pokrok projektu, plnění ukazatelů a termíny pro vyúčtování. V případě kritických projektů byla s partnery projektu dohodnuta podpůrná opatření a jejich realizace byla sledována. Průběžně byly sledovány rovněž možné úspory s cílem jejich využití pro poskytnutí podpory dalším náhradním projektům.

Po dohodě s Řídicím orgánem může být projektům, které značně ovlivnila pandemie koronaviru, poskytnuto prodloužení doby realizace až do 30. června 2023.

Další podrobnosti k provádění Programu jsou uvedeny v kapitole 3.1.

Publicita a konzultace

Od vypuknutí pandemie probíhaly konzultace z větší části online a telefonicky.

Počínaje „lockdownem“ a uzavřením česko-německé hranice v polovině března 2020 se těžiště práce postupně přesunulo na řešení dopadů pandemie na jednotlivé projekty a Program spolupráce. Na internetových stránkách Programu, prostřednictvím e-mailů a zpravodaje byli nositelé projektů informováni o alternativních možnostech realizace aktivit v projektech.

Z důvodů pandemie koronaviru Covid-19 nebylo možno v roce 2020 uskutečnit žádné akce. Výroční konference Programu, plánovaná na říjen 2020, byla přesunuta do roku 2021. Rovněž síťovací workshopy se nemohly konat.

Společný sekretariát pověřil externího zhotovitele vytvořením videa o výsledcích Programu. V místech realizace projektů se uskutečnily první natáčecí dny.

V souvislosti s třicetiletým výročím programu Interreg, uspořádal Interact on-line výstavu, kde byl pomocí posteru představen úspěšný projekt Programu. Další projekt byl prezentován v podcastu „To je Evropa“. V období od června do října 2020 publikoval Společný sekretariát pod názvem „Na skok k sousedům“ na internetových stránkách Programu tipy na výlet k projektům. Zpravodaj Programu byl v roce 2020 rozeslán jedenáctkrát.

Monitorovací výbory

V důsledku omezení souvisejících s pandemií koronaviru se uskutečnila dvě zasedání on-line. Kromě toho proběhla dvě oběžná řízení.

Monitorovací výbor doporučil ke schválení tři projekty, jedenáct náhradních projektů a tři žádosti o navýšení rozpočtu projektu. Pět projektů bylo zamítnuto a dvěma stížnostem ze zamítnutých projektů nebylo vyhověno. Schválení jednoho projektu bylo odročeno.

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o realizaci Komunikační strategie, o plánované Výroční konferenci, o síťovacích workshopech, o Komunikačním plánu na rok 2021 a o stavu přípravy nového programového období 2021–2027. Kromě toho představily česko-saské euroregiony Monitorovacímu výboru stav realizace Fondu malých projektů.

Žádosti o platbu

Během sledovaného období byly Evropské komisi předloženy celkem čtyři žádosti o platbu o celkovém objemu 38.773.476,18 EUR. Evropská komise z toho proplatila 29.332.877,46 EUR.

Audit a kontroly

V rámci výkonu odborného dohledu neprovedl Řídicí orgán v účetním roce 2019/2020 v Saské rozvojové bance – dotační bance – (SAB) žádnou kontrolu. Důvodem bylo omezení kontaktů v souvislosti s pandemií. Řídicí orgán přesto nadále zajišťuje odborný dohled, například v rámci pravidelných jednání s SAB, různými dotazy či v rámci řešení obecných témat.

Z důvodů opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo možno na české, ale ani na saské straně provádět plánované kontroly na místě.

Celkem bylo zkontrolováno 34 projektů, z toho 16 na české a 18 na saské straně.

Národní orgán z důvodu protiepidemických opatření nezačal v roce 2020 žádné kontroly. Kontrola Ústeckého kraje zahájená v říjnu 2019 byla ukončena v březnu 2020.

Auditní orgán provedl 17 auditů operací u konečných příjemců dotace a systémový audit u Národního orgánu. Auditní orgán ukončil 5 systémových auditů.

3. Realizace prioritních os

3.1 Přehled realizace

ID	Prioritní osa	Důležité informace k realizaci s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
1	Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	<p>Disponibilní prostředky EFRR: 15.796.707,00 EUR</p> <p>Do konce roku 2020 bylo schváleno 12 projektů o objemu 15.729.300,43 EUR z EFRR. To odpovídá navázání prostředků ve výši 99,57 %. Ukončeno a ověřeno bylo 11 projektů. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 13.769.645,82 EUR z EFRR. Příčinou snížení navázání prostředků o 35.371,66 EUR v porovnání s předchozím rokem jsou úspory vrácené z ukončených projektů.</p> <p>Od září roku 2016 je pro celou prioritní osu z důvodu aktuálního stavu realizace pozastaven příjem žádostí.</p> <p>Alokaci prostředků v prioritní ose 1 lze schválením náhradních projektů překročit o 5 milionů EUR: V prioritní ose 1 byly celkem potvrzeny 4 náhradní projekty o objemu 3,65 mil. EUR z EFRR a 1 projekt s objemem 2,29 mil. EUR z EFRR je na čekací listině. Schválení bude možné až po vrácení úspor z ukončených projektů.</p> <p>Další projektové žádosti na Společném sekretariátu předloženy nejsou.</p> <p>V prioritní ose 1 byly celkem zamítnuty 4 žádosti o poskytnutí dotace o objemu 6,51 mil. EUR z EFRR v rámci administrace projektů nebo Monitorovacím výborem.</p> <p>Od zahájení Programu byla na 12 schválených projektů příjemcům vyplacena dotace ve výši 15.067.122,01 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky autorizováno Řídícím orgánem 15.067.122,01 EUR z EFRR.</p>

ID	Prioritní osa	Důležité informace k realizaci s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
2	Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů	<p>Disponibilní prostředky EFRR: 68.715.674,00 EUR</p> <p>Do konce roku 2020 bylo schváleno 48 projektů o objemu 68.462.216,29 EUR z EFRR. Navázání prostředků činí celkově 99,63 %. Do konce roku 2020 bylo ukončeno a ověřeno 12 projektů. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 14.742.551,07 EUR z EFRR.</p> <p>Od prosince roku 2017 je pro celou prioritní osu z důvodu aktuálního stavu realizace pozastaven příjem projektových žádostí.</p> <p>Alokaci prostředků v prioritní ose 2 lze schválením náhradních projektů překročit o 10 milionů EUR: Do konce roku 2020 bylo schváleno 5 z náhradních projektů o objemu 2,76 mil. EUR z EFRR. Další 4 projekty, potvrzené Monitorovacím výborem, o objemu 3,31 mil. EUR z EFRR čekají na úspory vrácené z realizovaných projektů. Na čekací listině nejsou žádné projekty.</p> <p>Další projektové žádosti na Společném sekretariátu předloženy nejsou.</p> <p>Celkem bylo 37 žádostí s objemem 47,76 mil. EUR z EFRR žadatelé staženo nebo zamítnuto v rámci administrace projektů popř. Monitorovacím výborem.</p> <p>Z celkem 48 schválených projektů byly do konce roku 2020 vyplaceny příjemcům 45 projektů dotační prostředky ve výši 50.119.534,63 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky autorizováno Řídícím orgánem 49.490.856,70 EUR z EFRR.</p>

ID	Prioritní osa	Důležité informace k realizaci s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
3	Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získání dovedností a do celoživotního učení	<p>Disponibilní prostředky EFRR: 27.644.237,00 EUR</p> <p>Do konce roku 2020 bylo schváleno 45 projektů o objemu 28.061.451,85 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 101,51 %. Dosud bylo ukončeno a ověřeno 16 projektů. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 10.727.773,94 EUR z EFRR.</p> <p>Alokaci prostředků v prioritní ose 3 lze schválením náhradních projektů překročit o 5 mil. EUR. Do konce roku 2020 bylo pět z náhradních projektů o objemu 1,52 mil. EUR schváleno. Další dva Monitorovacím výborem potvrzené náhradní projekty o objemu 0,65 mil. z EFRR čekají na úspory z realizovaných projektů.</p> <p>Společnému sekretariátu byly předloženy 3 žádosti o poskytnutí dotace s objemem 0,63 mil. EUR z EFRR. Protože lze počítat i s dalšími úsporami z realizovaných projektů, usiluje Společný sekretariát nadále o akvizici dalších projektových žádostí pro tuto prioritní osu.</p> <p>V prioritní ose 3 bylo 35 žádostí s objemem 24,83 mil. EUR z EFRR zamítnuto v rámci administrace projektů nebo Monitorovacím výborem.</p> <p>Z celkem 45 schválených projektů byly do konce roku 2020 vyplaceny příjemcům 40 projektů dotační prostředky ve výši 21.578.142,17 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky autorizováno Řídícím orgánem 21.251.368,99 EUR z EFRR.</p>

ID	Prioritní osa	Důležité informace k realizaci s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
4	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy	<p>Disponibilní prostředky EFRR: 36.332.425,00 EUR</p> <p>Do konce roku 2020 bylo schváleno 39 projektů o objemu 36.449.646,33 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 100,32 %. Dosud bylo ukončeno a ověřeno osm projektů s výší dotace 5.681.823,73 EUR.</p> <p>Alokaci prostředků v prioritní ose 4 lze schválením náhradních projektů překročit o 5 mil. EUR. Do konce roku 2020 byly tři z projektů o objemu 0,52 mil. EUR, které potvrdil Monitorovací výbor jako náhradní, schváleny. Další čtyři Monitorovacím výborem potvrzené náhradní projekty o objemu 0,70 mil. EUR z EFRR čekají na úspory z realizovaných projektů.</p> <p>Společnému sekretariátu byla předložena 1 žádost o objemu 0,18 mil. EUR. Aby bylo dosaženo úplného navázání a dodatečného překročení do výše 5,0 mil. EUR schválením náhradních projektů, je nutno získat další projektové žádosti. Společný sekretariát usiluje pro tuto prioritní osu o akvizici nových žádostí.</p> <p>V prioritní ose 4 bylo 37 žádostí s objemem 25,62 mil. EUR z EFRR zamítnuto v rámci administrace projektů nebo Monitorovacím výborem.</p> <p>Z celkem 39 schválených projektů byly do konce roku 2020 vyplaceny příjemcům 35 projektů dotační prostředky ve výši 24.101.918,78 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této částky autorizováno Řídícím orgánem 23.796.991,78 EUR z EFRR.</p>

ID	Prioritní osa	Důležité informace k realizaci s odkazem na podstatné změny a závažné problémy a přijatá protipatření
5	Technická pomoc	<p>Disponibilní prostředky EFRR: 9.478.024,00 EUR</p> <p>O využití prostředků Technické pomoci v plném objemu rozhodl Monitorovací výbor formou rámcového usnesení. Navázání prostředků tak činí 100 %.</p> <p>Prostředky jsou využívány především pro financování potřebných implementačních struktur Programu spolupráce, zejména pro financování Společného sekretariátu a další potřebné struktury v Saské rozvojové bance – dotační bance –. Kromě toho jsou z prostředků Technické pomoci spolufinancována především pracovní místa na Řídícím, Certifikačním a Auditním orgánu. Úsilí ke zjednodušení administrativy je naplňováno částečným přechodem na vyúčtování Technické pomoci pomocí zjednodušeného uplatňování výdajů ve formě paušální částky na administrativní výdaje ve výši 15 % realizovaných nákladů na zaměstnance. Prostředky Technické pomoci byly kromě toho využity na publicitu a pro specifické služby v oblasti IT za účelem úpravy potřebných datových systémů.</p> <p>V rámci dopadové evaluace programu byla financována Sociálněekonomická analýza pro přípravu programového období 2021–2027.</p> <p>Implementační struktury Programu spolupráce v České republice (krajské úřady, Centrum pro regionální rozvoj a Národní orgán) jsou rovněž spolufinancovány z prostředků technické pomoci.</p> <p>SAB byla pověřena realizací přípravných a implementačních prací pro následující program v programovém období 2021–2027. Stěžejními úlohami jsou implementace procesů, příprava datových systémů a oblast komunikace a publicita.</p>

3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy

3.2.1 Prioritní osy bez Technické pomoci

3.2.1.1 Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Prioritní osa	1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
Investiční priorita	5b – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
Specifický cíl	1 – Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Hodnocení společných opatření k řízení rizik	hodnocení pomocí škály, průměr	3,3	2014	2,9	0	3,3				3,3 ¹				

¹ **Poznámka:** Aktualizace kvalitativního ukazatele výsledku proběhla na základě sběru dat v roce 2018. Aktuálně vykazuje ukazatel stejnou hodnotu jako ve výchozím roce 2014, tedy 3,3. Do průzkumu bylo zapojeno 11 odborníků ze Saska a z České republiky z oblasti ochrany před katastrofami, protipožární ochrany a záchranářství. Výsledky ukazují, že Program spolupráce přispěl ke zlepšení kompatibility vybavení a standardů zejména v oblasti protipožární ochrany. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI1	Počet útvarů povrchových vod, u nichž jsou uplatňována společná řešení	počet	4	0	0	0	0	0	7	16			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI1		počet	4	0	0	1	16	16	16	16			
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI2	Subjekty, které se účastní společného projektu	počet	40	0	0	0	0	70	86	91			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI2		počet	40	0	10	72	77	77	77	77	77		

3.2.1.2 Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6b – Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků
Specifický cíl	2.1 – Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1	Podíl útvarů povrchových vod se zlepšenou kvalitou vod	procenta	8	2013	11	8	8			8 ²					

² **Poznámka:** Hodnoty tohoto ukazatele výsledku se vztahují na útvary povrchových vod, které jsou ošetřeny v rámci projektů Programu spolupráce. Z tohoto důvodu proběhla aktualizace hodnoty tohoto ukazatele na základě dat získaných od příjemců. Ke dni vyhodnocení, tedy k 31. 12. 2018, byl tento indikátor dosažen z 0 %, jelikož ještě nebyl ukončen žádný z relevantních projektů. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI3	Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod	počet	5	0	0	0	0	2	5	5			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI3		počet	5	0	0	6	9	9	9	9			

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Specifický cíl	2.2 – Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.2	Přenocování v programovém území	počet	21.057.852	2013	21.057.852	21.057.852	21.057.852			24.220.173 ³					

³ **Poznámka:** Tento ukazatel výsledku je v obou zemích statisticky evidován. Z aktuální hodnoty tohoto ukazatele je patrná stoupající tendence počtu přenocování v programovém území. Obzvláště vysoký přírůstek (15 %) lze pozorovat na české straně programového území. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Ústeckém a Karlovarském kraji. V saské části programového území vzrostly počty přenocování o 5 %. Nejvyšší nárůst přitom zaznamenal okres Krušnohorský (Erzgebirgskreis). Vývoj počtu přenocování v programovém území ovlivňuje řada externích faktorů. Program spolupráce je pouze jedním z nich. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	CO14	Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic	km silnic	6	0	0	0	0	0	2	3			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO14		km silnic	6	0	0	0	3,68	8	9,11	9,11			
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI4	Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury	počet	45	0	0	0	0	25	36	60			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI4		počet	45	0	4	71	71	80	98	98			

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI5	Společná koncepční opatření a marketingová opatření	počet	10	0	0	0	0	3	9	9			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI5		počet	10	0	0	13	13	14	18	19			

Prioritní osa	2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita	6d – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Specifický cíl	2.3 – Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota										
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.3	Rozloha ploch, na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti	ha	390	2013	1.300	390	390				748 ⁴					

⁴ **Poznámka:** Tento ukazatel vychází z plochy ošetřené v projektech realizovaných v rámci Programu spolupráce. Z tohoto důvodu jsou údaje pro aktualizaci tohoto ukazatele získávány rovněž od příjemců. Výše ukazatele za rok 2018 sestává z výchozí hodnoty a doposud dosažených výsledků: 390 ha + 358 ha = 748 ha. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	CO23	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany	ha	340	0	0	0	0	228	473	484			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO23		ha	340	0	0	100	507	509	509	509			
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI8	Počet nově vytvořených strategií a nástrojů	počet	10	0	0	0	0	0	4	8			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI8		počet	10	0	0	1	24	26	26	26			

3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Prioritní osa	3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
Investiční priorita	10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Specifický cíl	3.1 – Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1	Kvalita přeshraniční nabídky vzdělávání	hodnocení pomocí škály, průměr	3,8	2014	3,5	3,8	3,8				3,5 ⁵				

⁵ Poznámka: V tomto případě se jedná o kvalitativní ukazatel výsledku. Aktualizace tohoto ukazatele proběhla na základě dat získaných v roce 2018 a přinesla s sebou malé zlepšení na hodnotu 3,5. Zejména v oblasti předškolního a školního vzdělávání a v oblasti zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí se spolupráce zlepšila. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Prioritní osa	3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
Investiční priorita	10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Specifický cíl	3.2 – Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota									
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2	Podíl nezaměstnaných ve věku 15–24 let vztahený na programové území	procenta	12	2013	11	12	12				7,5 ⁶				

⁶ Poznámka: Tento ukazatel výsledku je v obou zemích statisticky evidován a byl vyhodnocen hodnotitelem. V programovém území klesl počet nezaměstnaných ve věku 15-25 let z 24.800 na 12.000 osob. Vliv Programu spolupráce na vývoj ukazatele „Podíl nezaměstnaných ve věku 15-24 let“ vztahený na programové území je pravděpodobně nízký. Výsledky ukazatele 3.1 jsou relevantní rovněž pro ukazatel 3.2. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	CO46	Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	počet	9.000	0	0	0	0	16.140	33.213	44.591			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	CO46		počet	9.000	0	1.595	19.229	29.236	29.236	30.066	31.486			
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI10	Opatření k harmonizaci/adaptaci a vývoji společných nabídek vzdělávání	počet	7	0	0	0	0	3	17	10 ⁷			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI10		počet	7	0	1	6	26	26	28	31			

⁷ Poznámka: U dvou projektů byla u indikátoru OI10 nahlášena jiná opatření než byla původně plánována. To bylo v roce 2020 objasněno a upraveno. Hodnota indikátoru byla snížena.

3.2.1.4 Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Prioritní osa	4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě
Investiční priorita	11b – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
Specifický cíl	4 – Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků

ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Základní hodnota	Základní rok	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota										
						2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4	Úroveň přeshraniční spolupráce	hodnocení pomocí škály, průměr	1,5	2013	1,4	1,5	1,5				1,47 ⁸					

⁸ **Poznámka:** K aktualizaci tohoto ukazatele výsledku byl v roce 2018 proveden on-line průzkum u kooperačních partnerů. Výsledky ukazují, že se úroveň přeshraniční spolupráce mírně zlepšila. V rámci on-line průzkumu byly zjištěny pozitivní změny v rostoucí intenzitě výměny informací, vědomostí a zkušeností. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečné zprávě.

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI11	Instituce zapojené do projektů	počet	150	0	0	0	0	176	320	413			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI11		počet	150	0	0	170	242	301	398	433			
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI12	Počet společných koncepcí a řešení	počet	10	0	0	0	0	3	25	31			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI12		počet	10	0	0	22	40	45	48	50			

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	OI13	Instituce, které se zapojily do projektů v rámci fondu malých projektů	počet	1.040	0	27	96	863	824 ⁹	1.922	2.275			
Výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace (odhad poskytnutý příjemci)	OI13		počet	1.040	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040		

⁹ Na základě kontroly provedené národním Kontrolorem došlo ke korekci dosažených výstupů.

3.2.2 Prioritní osa pro Technickou pomoc

3.2.2.1 Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Výstupy dosažené operacemi	OI14	Provedená školení	počet	70	0	0	17	51	74	78	78 ¹⁰			
Vybrané operace	OI14		počet	70	0	0	70	70	74	78	78			
Plně provedené operace	OI15	Provedené studie a evaluace	počet	3	0	0	0	0	2	3	4			
Vybrané operace	OI15		počet	3	0	0	4	4	4	4	4			
Výstupy dosažené operacemi	OI16	Informační akce k programu spolupráce	počet	6	0	0	1	2	3	4	4 ¹¹			
Vybrané operace	OI16		počet	6	0	0	6	6	6	6	6			

¹⁰ Z důvodu koronavirové pandemie se nekonala žádná školení.

¹¹ Výroční konference byla z důvodu pandemie COVID-19 přeložena do roku 2021.

					Kumulativní hodnota									
	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Plně provedené operace	OI17	Zaměstnanci, jejichž plat je spolufinancován z technické pomoci	počet	22,2	0	0	27,18	31,63	34,02	31,14	22,12			
Vybrané operace	OI17		počet	22,2	0	0	22,2	31,63	34,02	31,14	22,12			

3.3 Stanovené milníky a konečné cíle ve výkonnostním rámci (od 2017)

Tabulka 3 – Informace ke stanoveným milníkům a konečným cílům ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	finanční ukazatel	FI1	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnutý do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	2.267.749	18.584.362				0	2.660.082,75	10.041.228,88	15.089.386,69	17.367.737,17				
1	ukazatel výstupu	DS2	subjekty, které se účastní společného projektu	počet	12	0				72	77	77	77	77				
1		OI2		počet	0	40				0	0	70	86	91				

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupu nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Milník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	finanční ukazatel	FI2	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	9.864.709	80.841.970			0	2.594.760,63	19.940.835,36	37.704.658,79	57.509.056,38			
2	ukazatel výstupu	DS3	Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod	počet	2	0			6	9	9	9	9			
2		OI3		počet	0	5			0	0	2	5	5			
2	ukazatel výstupu	DS4	Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury	počet	10	0			71	71	80	98	98			
2		OI4		počet	0	45			0	0	25	36	60			

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Mílník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	finanční ukazatel	FI3	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	3.968.561	32.522.632			0	2.492.143,38	9.326.290,30	17.765.369,80	24.363.476,43			
3	ukazatel výstupu	DS46	Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	počet	900	0			19.229	29.236	29.236	30.066	31.486			
3		CO46		počet	0	9.000			0	0	16.140	33.213	44.591			

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Jednotka měření	Mílník pro rok 2018	Konečný cíl (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	finanční ukazatel	FI4	certifikované výdaje, které byly vynaloženy příjemci a zahrnuty do žádostí o platby zaslaných EK	Euro	5.215.824	42.744.030			0	2.380.184,61	9.250.062,84	18.402.396,68	26.668.176,82			
4	ukazatel výstupu	DS11	subjekty zapojené do projektů	počet	50	0			170	242	301	398	433			
4		OI11		počet	0	150			0	0	176	320	413			

3.4 Finanční údaje

Tabulka 4 – Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu

Prioritní osa	Fond	Základ pro výpočet	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)	Počet vybraných operací
1	EFRR	celkem	18.584.362,00	85,00	18.561.555,39	99,88	18.309.780,83	17.775.553,51	95,65	12
2	EFRR	celkem	80.841.970,00	85,00	82.129.230,35	101,59	79.843.840,11	59.320.476,57	73,38	48
3	EFRR	celkem	32.522.632,00	85,00	33.584.271,60	103,26	31.046.760,23	25.500.534,80	78,41	45
4	EFRR	celkem	42.744.030,00	85,00	42.652.349,32	99,79	40.768.544,64	28.577.172,90	66,86	39
5 (TH)	EFRR	celkem	14.581.576,00	65,00	14.581.576,00	100,00	14.581.576,00	9.361.887,39	64,20	162
	EFRR		189.274.570,00	83,46	191.508.982,66	101,18	184.550.501,81	140.535.625,17	74,25	306

Tabulka 5 – Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
1	EFRR	087	01	01	07	7.245.411,70	6.997.202,54	6.495.896,68	4
1	EFRR	087	01	02	07	5.404.068,20	5.403.768,20	5.403.768,20	4
1	EFRR	087	01	03	07	5.912.075,49	5.908.810,09	5.875.888,63	4
2	EFRR	021	01	01	07	5.560.006,82	5.560.006,82	4.426.632,85	2
2	EFRR	021	01	02	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	021	01	03	07	3.681.795,76	3.632.510,96	2.897.035,03	1
2	EFRR	034	01	01	07	8.244.240,88	8.143.419,85	2.637.877,95	1
2	EFRR	034	01	02	07	8.007.924,52	8.000.433,48	7.140.386,67	1
2	EFRR	034	01	03	07	1.647.601,75	1.647.601,75	0,00	1
2	EFRR	085	01	01	07	6.352.486,18	6.045.737,98	4.542.573,76	9
2	EFRR	085	01	02	07	2.569.895,04	2.569.895,04	2.100.236,87	3
2	EFRR	085	01	03	07	1.465.117,73	1.338.210,31	800.070,52	2
2	EFRR	092	01	01	07	1.285.080,48	1.246.298,50	1.039.143,50	2

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
2	EFRR	092	01	02	07	5.309.473,43	5.024.860,78	3.560.818,52	3
2	EFRR	092	01	03	07	9.740.631,51	9.610.079,47	6.791.658,49	4
2	EFRR	093	01	01	07	220.968,00	187.822,80	220.968,00	1
2	EFRR	093	01	02	07	4.979.298,03	4.388.797,39	2.800.658,90	4
2	EFRR	093	01	03	07	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	094	01	01	07	8.043.205,99	7.814.957,37	7.739.565,57	4
2	EFRR	094	01	02	07	5.857.217,32	5.655.018,77	4.869.276,14	4
2	EFRR	094	01	03	07	9.164.286,91	8.078.188,84	7.753.573,80	6
3	EFRR	117	01	01	07	7.318.592,63	6.485.794,77	5.594.079,70	11
3	EFRR	117	01	02	07	5.227.644,92	4.598.225,97	3.811.917,11	9
3	EFRR	117	01	03	07	1.582.819,90	1.443.234,00	1.273.180,13	3
3	EFRR	118	01	01	07	12.405.350,87	11.970.665,78	10.080.890,54	15
3	EFRR	118	01	02	07	2.836.697,36	2.703.447,93	2.337.291,80	4
3	EFRR	118	01	03	07	4.213.165,92	3.845.391,78	2.403.175,52	3

Prioritní osa	Fond	Dimenze kategorizace				Finanční údaje			Počet vybraných operací
		Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	
						EUR	EUR	EUR	
4	EFRR	119	01	01	07	29.383.532,74	28.123.074,64	19.757.826,97	27
4	EFRR	119	01	02	07	12.442.072,49	11.857.842,04	8.396.695,12	10
4	EFRR	119	01	03	07	826.744,09	787.627,96	422.650,81	2
5	EFRR	121	01	07	07	13.591.576,00	13.591.576,00	8.842.668,11	152
5	EFRR	122	01	07	07	590.000,00	590.000,00	317.344,53	1
5	EFRR	123	01	07	07	400.000,00	400.000,00	201.874,75	9

Tabulka 6 – Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti

	2	3	4	5
	Výše podpory z EFRR, která má být použita na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti na základě vybraných operací Euro	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti %	Způsobilé výdaje v rámci podpory z EFRR vynaložené na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti, kterou příjemce vykázal řídicímu orgánu Euro	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti %
Všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti		(sloupec 2/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)		(sloupec 4/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)
100246598	192.392,72	0,12	226.344,32	0,14
100247061	555.377,16	0,35	653.385,00	0,41
100249739	300.083,32	0,19	353.039,24	0,22
100251051	413.834,41	0,26	486.864,01	0,31
100257013	187.822,80	0,12	220.968,00	0,14
100264999	330.386,33	0,21	372.411,80	0,24
100267011	765.335,75	0,48	828.209,94	0,52
100267072	479.187,27	0,30	598.984,09	0,38
100267296	74.889,25	0,05	79.974,09	0,05
100268427	561.433,50	0,36	461.482,31	0,29

100271608	117.619,29	0,07	138.375,66	0,09
100274582	221.323,87	0,14	260.381,05	0,16
100274826	49.155,79	0,03	0,00	0,00
100281638	143.450,84	0,09	162.946,07	0,10
100281819	47.996,59	0,03	56.466,58	0,04
100282105	185.145,66	0,12	200.639,32	0,13
100282430	159.037,55	0,10	104.438,80	0,07
100283037	430.035,67	0,27	505.924,37	0,32
100283039	67.478,10	0,04	72.298,19	0,05
100283813	329.646,83	0,21	289.980,43	0,18
100284637	735.767,91	0,47	783.129,10	0,50
100284891	230.070,27	0,15	198.144,32	0,13
100287393	7.667,00	0,00	0,00	0,00
100290546	173.129,30	0,11	126.722,54	0,08
100304269	550.016,42	0,35	164.071,66	0,10
100305303	193.171,38	0,12	145.094,48	0,09
100312915	1.119.436,44	0,71	1.114.067,11	0,71
100313804	96.831,44	0,06	63.140,74	0,04
100314336	296.583,76	0,19	193.787,93	0,12

100314623	180.965,85	0,11	151.042,37	0,10
100320668	185.453,76	0,12	160.392,56	0,10
100322836	804.029,27	0,51	747.664,14	0,47
100323904	54.768,05	0,03	25.032,61	0,02
100328840	342.726,22	0,22	231.989,73	0,15
100340222	75.328,27	0,05	35.096,17	0,02
100346365	123.250,00	0,08	94.910,40	0,06
100348899	118.066,02	0,07	44.640,28	0,03
100391441	116.450,00	0,07	0,00	0,00

4. Syntéza a hodnocení

V rámci evaluace byla ve sledovaném roce ukončena Socioekonomická analýza pro přípravu programového období 2021–2027v podobě analýzy potřeb. Ta tvoří základ pro odůvodněný výběr budoucích politických a specifických cílů a definici jednotlivých oblastí činnosti.

Součástí dopadové evaluace bude zpracování doprovodného průzkumu na dvanácti vybraných projektech. Evaluátor navštíví projekty třikrát během doby realizace a seznámí se s průběhem a pokrokem projektu. Cílem je podchytit a vyhodnotit vývoj příspěvku projektu k plnění cílů Programu. Tento průzkum byl zahájen v roce 2017. Během 4. čtvrtletí 2020 byly zahájeny práce na třetí části doprovodného průzkumu. Pro tyto účely byly evaluátorovi zaslány závěrečné zprávy vybraných projektů. S nositeli projektů již byly na české i saské straně zahájeny rozhovory.

5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření

Dopady pandemie koronaviru

Na začátku roku 2020 byl Program spolupráce ještě řádně realizován. Počínaje polovinou března 2020 vstoupila i do Programu výrazně celosvětová pandemie koronaviru. Konzultace, monitoring projektů a práce s veřejností nebyly v důsledku lockdownu, vyhlášeného dne 13. března 2020, nadále možné a pokud, pak jen v omezené míře. Postupně se přesunuly do online prostředí. Existenciální výzvu pro projekty a struktury Programu spolupráce představovalo uzavření česko-německé hranice od poloviny března do začátku června 2020. Od července do září 2020 bylo možno v realizaci Programu spolupráce téměř normálně pokračovat. Počínaje listopadem však realizaci Programu spolupráce ztěžují opětovná omezení.

Jelikož se nositelé projektů a jejich účastníci nemohli v důsledku pandemie koronaviru po delší dobu setkávat a realizovat společné aktivity, spočíval monitoring projektů čím dál více v řešení dopadů pandemie na jednotlivé projekty, případně na Program spolupráce. Společný sekretariát byl v úzkém kontaktu se všemi nositeli projektů. U mnoha projektů bylo nutné prodloužit dobu jejich realizace a / nebo provést přesun finančních prostředků do roku 2021 nebo přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu. Informace o alternativních možnostech realizace aktivit získali nositelé projektu také na internetových stránkách Programu, prostřednictvím hromadných e-mailů a ze zpravodaje. V dubnu 2020 zveřejnil Společný sekretariát společně s Řídícím orgánem na internetových stránkách Programu společně připravené podrobné pokyny („FAQ“). Řídící orgán s Národním orgánem odsouhlasil opatření, která i přes ztížené podmínky umožní nositelům projektů pokračovat v úspěšné realizaci projektů:

- používání alternativních forem projektových setkání, například formou videokonferencí,
- vypuštění méně významných aktivit v případě, že cílů projektu a ukazatelů bude dosaženo i přesto,
- prodloužení doby realizace projektu a časové posuny aktivit projektu.

Monitorovací výbor přijal v roce 2020 usnesení k projektům a návrhům usnesení v rámci dvou písemných oběžných řízení a dvou videokonferencí. Prezentace projektů na zasedání Monitorovacího výboru nebyly v roce 2020 vzhledem k mimořádné situaci možné.

Od poloviny března nebyla možná účast na externích akcích v prezenční formě. Společný sekretariát přesto byl zastoupen na několika on-line akcích, mezi kterými byly i akce projektů.

Pandemie ovlivnila od poloviny března i práci s veřejností, kterou Společný sekretariát realizuje na základě Komunikační strategie:

- Výroční konference Programu, připravovaná od začátku roku a plánovaná na říjen, byla z iniciativy Řídícího orgánu přesunuta do roku 2021,

- Síťovací workshopy pro odborné diskuse, akvizici a navazování kontaktů, plánované původně na duben 2020, bylo nutno po vyhlášení lockdownu dne 13. března 2020 zrušit,
- zakázka pro vytvoření videa s výsledky Programu ke konci programového období byla zadána místo v dubnu 2020 až v srpnu 2020. První natáčecí práce proběhly v září a říjnu 2020 přímo v místě jednotlivých projektů.

Kvůli omezením nebylo možno distribuovat žádné propagační materiály.

Pandemie koronaviru v roce 2020 významně ovlivnila i vyúčtování výdajů nositeli projektů a činnost národních Kontrolorů.

Účast saských Kontrolorů na závěrečných akcích byla pozastavena a případně nahrazena účastí ve virtuálním prostoru. Bylo nutno pozastavit i kontroly na místě.

Kvůli výpadkům pracovníků v důsledku pracovní neschopnosti nebo podmínek karantény a přechodu na práci z domova (home office) se objevily ze strany nositelů projektu otázky k možnostem vyúčtování. Důsledkem byly delší doby pro zpracování.

Nositelé projektů tak stále více hledali alternativní možnosti pro plánovaná setkání a akce. Zčásti bylo možné rozdělit velké akce do několika menších setkání, nebo je zrealizovat v online formě. Část těchto opatření však musela být přesto zrušena, případně přesunuta na pozdější termín.

V této souvislosti se nositelé projektů dotazovali na možnost pořízení potřebného technického vybavení, které v původních rozpočtech nebylo obsaženo.

Proto bylo nutno interně rychle dohodnout pravidla způsobilosti výdajů i upravených aktivit projektů, souvisejících s pandemií koronaviru (například stornopoplatky, dodatečné technické vybavení pro alternativní formáty).

Na české straně se během této doby podařilo prosadit a zavést postupy elektronického zasílání výsledků kontrol podle čl. 23, což přispělo k významnému zjednodušení a zrychlení procesů.

Jelikož nositelé projektů mohou v Sasku využít okamžitou pomoc, byl za účelem zamezení dvojího financování vyžadován pro výdaje projektů počínaje březnem 2020 vyplněný formulář „Kompenzační platby v důsledku pandemie koronaviru“.

Rovněž realizace malých projektů byla silně ovlivněna koronavirem. Některé z již schválených malých projektů, jejichž realizace byla plánována v období lockdownu, mohla být zrealizována pouze zčásti, nebo vůbec ne. V případě projektů, které bylo možno přesunout do následujícího kalendářního roku, byla prodloužena doba jejich realizace. Pokud nebylo možno malé projekty přesunout, byly Smlouvy o poskytnutí dotace vypovězeny. Ověřování malých projektů Kontrolory probíhalo řádně tak, jako v předchozích letech.

V rámci úzké spolupráce se Společným sekretariátem a oběma národními Kontrolory provedl dotační subjekt vyhodnocení řady žádosti o změnu projektu a příslušné úpravy smluv. Ve většině případů se jednalo o prodloužení doby realizace projektů, ale i o přesuny fi-

nančních prostředků mezi kooperačními partnery v rámci projektu. Tyto přesuny byly mimo jiné způsobeny využitím alternativních formátů (například videokonferencí) a prodlužováním pracovních smluv.

6. Dodatečné informace, které je možné dle obsahu a cílů Programu spolupráce doplnit

6.1 Příspěvek k makroregionálním strategiím

Česká část programového území Programu spolupráce je součástí Strategie EU pro Podunají (dále Podunajská strategie). Koordinace aktivit Programu s Podunajskou strategií je kvůli periferní poloze programového území poměrně omezená, přesto Program svým zaměřením dlouhodobě naplňuje některé cíle této strategie.

Investiční priority Programu 5b) a 6b) svým zaměřením souvisí s prioritními oblastmi a cíli Podunajské strategie „Řízení rizik pro životní prostředí“ a „Řešení problémů sucha a nedostatku vody“. Do konce roku 2020 bylo v rámci investiční priority 5b) schváleno 12 projektů, z toho 11 projektů již bylo ukončeno. Cílem některých z těchto projektů je mj. zlepšení prevence a zabránění vzniku škod v případě výskytu krizových situací, zejména povodní. V investiční prioritě 6b) byly od začátku programového období celkově podpořeny 3 projekty, jejichž cílem je zejména ochrana povrchových a podzemních vod a hodnocení odolnosti zdrojů podzemní vody a zásobování vodou. Dosud nebyl ukončen žádný projekt.

Investiční priorita Programu 6c) naplňuje Podunajskou strategii částečně „podporou kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů“. V Programu bylo celkem podpořeno 31 projektů, z toho bylo již ukončeno 10 projektů. Cílem schválených projektů je mj. zlepšení stavu kulturních památek, zvýšení jejich atraktivity pro návštěvníky a posílení kulturní identity. Projekty mají vazbu na dílčí cíle Podunajské strategie v oblasti udržitelného zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot v Podunají. Investiční priorita Programu 6d) souvisí s prioritní oblastí Podunajské strategie „Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy“. V Programu bylo podpořeno do roku 2020 celkem 14 projektů naplňující dílčí cíl této strategie, kterým je podpora ochrany rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů. Dva z těchto projektů již byly do konce roku 2020 ukončeny.

Projekty schválené v investiční prioritě 10b) mají částečně vazby na Podunajskou strategii v prioritě „Investice do lidských zdrojů a dovedností“. Společně naplňují jednotlivé dílčí cíle této oblasti, kterými jsou vyšší míra zaměstnanosti v zájmovém území, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy a podpora rovných příležitostí a nediskriminace. V této investiční prioritě bylo v Programu schváleno celkem 45 projektů, z toho 4 projekty v roce 2020. Do konce roku 2020 bylo v této prioritní ose ukončeno již 16 projektů.

V investiční prioritě Programu 11b) jsou podporovány projekty zaměřené na spolupráci institucí a úřadů, obcí i setkávání typu people-to-people. Tato investiční priorita úzce souvisí s prioritou Podunajské strategie podporující spolupráci institucí a budování jejich kapacit. Celkem bylo v této ose podpořeno 39 projektů, z nich 4 v roce 2020. Od začátku programového období bylo ukončeno 8 projektů.

Příloha

Řídící orgán byl dopisem Evropské komise ze dne 26. června 2020 požádán, aby v budoucích výročních a závěrečných zprávách osvětlil důvody signifikantního překročení cílových hodnot ve všech dotčených indikátorech.

Tyto důvody uvádíme níže.

Odůvodnění překročení cílových hodnot ukazatelů:

Prioritní osa 1:

OI 1 - Počet útvarů povrchových vod, u nichž jsou uplatňována společná řešení.

Cílová hodnota 2023: 4

Dosažená hodnota 2020: 16

Cíl pro ukazatel OI 1 byl stanoven z odhadu možného potenciálu společných opatření v blízkosti státní hranice se zřetelem na příhraniční toky povrchových vod, pro které mělo být do roku 2021 dosaženo environmentálního cíle podle Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a které současně představují úseky s potenciálním signifikantním rizikem povodní. Součástí žádosti o poskytnutí dotace byl katalog příhraničních toků povrchových vod, z nichž si měl nositel projektu při podávání žádosti příslušný tok povrchové vody vybrat.

V oblasti „Koncepční ochrana proti povodním“ byly realizovány dva projekty. V jednom projektu byla zpracována studie proveditelnosti pro protipovodňová opatření přesně pro jeden útvar povrchové vody. Ve druhém projektu byly vyvíjeny strategie pro prevenci a zvládnutí rizik, které lze použít pro vícero toků povrchových vod.

OI 2 - Subjekty, které se účastní společného projektu

Cílová hodnota 2023: 40

Dosažená hodnota 2020: 91

Ukazatel OI 2 sleduje subjekty, které se projektu zúčastnily přímo jako lead partner nebo jako partner projektu, ale i subjekty, které měly z projektu přímý užitek, například díky účasti na workshopech, společných cvičeních, výměně zkušeností atd. Ukazatel OI 2 sleduje subjekty z obou oblastí, tedy "Koncepční ochrana proti povodním" a „Požární ochrana, zdravotnické záchranné služby a krizové řízení (ochrana před katastrofami)“. V poslední uvedené oblasti jsou žadateli převážně subjekty z území, které do projektů zapojily své hasiče a zčásti i další instituce. Kromě toho se každého projektu účastní několik partnerů, zčásti až sedm. Při stanovení cílové hodnoty nebyl zohledněn jen počet partnerů za projekt, ale i instituce, mající z projektu užitek, které ale nejsou partnery projektu.

Prioritní osa 2:**OI 3 - Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod***Cílová hodnota 2023: 5**Dosažená hodnota 2020: 5*

K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo.

CO 14 - Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic*Cílová hodnota 2023: 6 km**Dosažená hodnota 2020: 3 km*

K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo.

OI 4 - Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury*Cílová hodnota 2023: 45**Dosažená hodnota 2020: 60*

Pro stanovení cílové hodnoty byly využity srovnatelné projekty z oblasti cestovního ruchu a kultury z programového období 2007–2013. Během tohoto období bylo celkem zrealizováno 70 projektů, z toho 47 projektů z oblasti cestovního ruchu. Při stanovení cílové hodnoty se vycházelo z počtu projektů, které mají být podpořeny.

Tento ukazatel však nesleduje počet projektů, ale počet objektů turistické infrastruktury, podpořené v rámci projektu, a podpořené hmotné a nehmotné kulturní, případně přírodní statky. V průběhu realizace Programu se ukázalo, že předmětem podpory je v projektech zčásti vícero objektů infrastruktury cestovního ruchu, případně přírodních a kulturních statků. Dosud dosažená hodnota je proto vyšší než bylo původně předpokládáno.

OI 5 - Společná koncepční opatření a marketingová opatření*Cílová hodnota 2023: 10**Dosažená hodnota 2020: 9*

K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo.

CO 23 - Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany*Cílová hodnota 2023: 340 ha**Dosažená hodnota 2020: 484 ha*

Základem definice cílové hodnoty byla analýza pěti operací se srovnatelnými opatřeními v programovém období 2007–2013. V rámci tohoto opatření byla do fyzických aktivit zahrnuta plocha o rozloze 322 ha.

V aktuálním Programu jsou ukazatelem CO 23 sledovány výlučně plochy, na kterých jsou realizovány fyzické aktivity. Dosud bylo schváleno 14 projektů, které k plnění ukazatele CO23 přispívají. Během provádění těchto projektů se ukázalo, že pro dosažení cílů je v případě některých projektů nutno rozlohu stanovišť rozšířit. Například v projektu ATHE-NE, v němž bylo sledováno mimo jiné rozšíření sýčka obecného, již na plochách, které byly původně při přípravě žádosti do projektu zahrnuty, sýček nesídlil.

Z důvodů dostupného rozpočtu byla cílová hodnota ukazatele výstupu CO 23 odhadnuta na rozlohu 340 ha.

O18 - Počet nově vytvořených strategií a nástrojů

Cílová hodnota 2023: 10

Dosažená hodnota 2020: 8

K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo.

Prioritní osa 3:

CO 46 - Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy

Cílová hodnota 2023: 9.000

Dosažená hodnota 2020: 44.591

Z opatření v oblasti environmentálního vzdělávání nebo vzdělávání v raném věku měl přímý i nepřímý užitek z projektu výrazně větší okruh účastníků. K dalšímu navýšení počtu účastníků došlo díky přirozené fluktuaci v mateřských školách, kdy starší ročníky dětí přecházejí na základní školy a na jejich místa nastupují mladší děti, které se opět projektů účastní. V případě projektů vzdělávání a odborné přípravy a v oblasti kooperace vysokých škol bylo díky většímu počtu jednotlivých aktivit v projektech, ale i zapojením dalších institucí do projektů, osloveno více účastníků než bylo původně plánováno. Zásadně lze konstatovat, že programy a akce v projektech se těšily výrazně vyššímu zájmu než se očekávalo.

OI 10 - Opatření k harmonizaci / adaptaci a vývoji společných nabídek vzdělávání

Cílová hodnota 2023: 7

Dosažená hodnota 2020: 10

K signifikantnímu překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo.

Prioritní osa 4:

OI 11 - Instituce zapojené do projektů

Cílová hodnota 2023: 150

Dosažená hodnota 2020: 413

Na základě zkušeností s realizací programů spolupráce, získaných v předchozích programových obdobích, se při stanovení cílové hodnoty pro ukazatel OI 11 vycházelo z toho, že na každém projektu se budou spolupodílet cca 3 instituce. S ohledem na dostupné finanční prostředky se dále vycházelo z toho, že bude možno podpořit cca 46 projektů. Z toho bylo odvozeno, že projektů se zúčastní 150 institucí.

Realizace však ukazuje, že v rámci projektů zpravidla spolupracuje více partnerů než jen tři. Ukazatel OI 11 sleduje rovněž instituce, které mají z projektu nepřímý užitek.

OI 12 – Počet společných koncepcí a řešení

Cílová hodnota 2023: 10

Dosažená hodnota 2020: 31

Cílová hodnota pro ukazatel OI 12 vycházela z předpokladu z programového období 2007–2013. Během tohoto programového období bylo identifikováno 8 projektů, v rámci kterých byla realizována srovnatelná opatření.

Jejich realizace ukázala, že v některých projektech bylo vytvořeno více koncepcí, studií a řešení. Bylo tomu tak například v projektech OdCom, Neiße-Ticket nebo v rámci přeshraniční spolupráce při rozvoji železniční dopravy.

OI 13 - Instituce, které se zapojily do projektů v rámci Fondu malých projektů

Cílová hodnota 2023: 1.040

Dosažená hodnota 2020: 2.275

Cílová hodnota byla definována na základě zkušeností z programového období 2007–2013, podle kterých se projektů průměrně účastní 2 instituce, a dostupných finančních prostředků pro malé projekty.

Jako instituce, účastníci se projektu, byli zásadně počítáni oba přímo zúčastnění partneři projektu. Dosud dosažené výsledky ukazují, že ke splnění ukazatele přispěly další instituce, buď jako další partneři projektu, nebo jako ostatní instituce, účastníci se projektu. Ty je nutno při podávání žádosti uvést. Aktivní účast těchto institucí je dokládána v rámci vyúčtování projektu.

Přehled kategorií zásahů (Prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014).

Kód	Označení
Prioritní osa 1	
87	Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof
Prioritní osa 2	
21	Hospodaření s vodou a ochrana pitné vody (včetně správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních systémů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systémů poplatků a snižování úniků)
34	Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)
85	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura
92	Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu
93	Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu
94	Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví
Prioritní osa 3	
117	Posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny ve formální, neformální a informální podobě, zdokonalování znalostí, dovedností a schopností pracovníků a prosazování flexibilních metod učení, a to i prostřednictvím kariérního poradenství a validace nabytých dovedností
118	Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, usnadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím mechanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské přípravy
Prioritní osa 4	
119	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reformy, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Kategorizace / dimenze (Prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014)

Kód	Označení
Typ území	
01	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
02	Malé městské oblasti (střední hustota > 5 000 obyvatel)
03	Venkovské oblasti (řídce obydlené)
Mechanismus územního plnění	
07	Není relevantní